

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 85
din 27.12.2021

privind: **modificarea anexei la HCL Victoria nr.79/02.12.2021 privind aprobarea unui act adițional la contractul de servicii nr.4054/23.09.2021 încheiat cu S.C.Omnicom Proiect SRL**

Consiliul local Victoria întrunit în ședința extraordinară din 27.12.2021;

Văzând referatul de aprobare al d-lui primar Albu Costel, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.9693/23.12.2021;

Văzând raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, patrimoniu, achiziții publice, înregistrat sub nr.9443/14.12.2021;

Văzând avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local:

- activități economico – financiare, administrarea domeniului public și privat, agricultură;
- activități social-culturale, învățământ, sănătate, muncă și protecție socială, protecție copii, culte, tineret și sport;
- urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice

Având în vedere prevederile art.129, alin.(14) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139, alin.(3), lit.a) și lit.e) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art.I. Se modifică anexa la HCL Victoria nr.79/02.12.2021 privind aprobarea unui act adițional la contractul de servicii nr.4054/23.09.2021 încheiat cu S.C.Omnicom Proiect SRL și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial Local al comunei Victoria, comunicată compartimentului contabilitate, patrimoniu, achiziții publice, Instituției Prefectului Județul Brăila și Primarului comunei Victoria de către compartimentul monitorizare proceduri administrative, relații publice, resurse umane.

Președinte de ședință
Consilier local
Ștefan Giuglea

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Vasile Mihai

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută.

Operațiunea	Data	Responsabil de procedură	Semnătura
Comunicarea către primar	<u>28.12.2021</u>	Inspector Nicoleta Boteanu	
Comunicarea către prefect			
Aducerea la cunoștință publică			
Hotărârea devine obligatorie			

ACT ADIȚIONAL NR. _____ / _____

La contractul de servicii nr. 4054/23.09.2011
pentru elaborare „Plan Urbanistic General și RLU
comuna Victoria, județul Brăila”

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1. Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Victoria, județul Brăila cu sediul în localitatea Victoria, județul Brăila, având codul fiscal 4342812, telefon/fax 0239/699729, cont RO69TREZ15221A300205XXXX deschis la Trezoreria Însurăței, reprezentat legal prin **ALBU COSTEL** în calitate de Primar- **Achizitor**

ȘI

2. S.C. OMNICON PROIECT S.R.L. cu sediul în BUCUREȘTI , sector 4, str. VIORELE , nr. 34, bl.15, sc. D, et. 3, ap. 119, Tel: 0722541520, fax: 0213-150002 ; 0213-150003, cod fiscal: RO1568662, număr de ordine în registrul comerțului: J.40/8158/1991, cont de virament RO73TREZ7045069XXX008497 deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, reprezentata prin **CIOMARTAN SORIN DORU - Administrator**, în calitate de **Prestator**, pe de alta parte.

avem în vedere următoarele:

- în urma discuțiilor avute între părți asupra recepției documentației a rezultat dorința de continuare a documentației cu Etapa III (Avize) conform cu contractul 4054 din data de 23 septembrie 2011 etapa finală în validarea documentației de PUG.
- deoarece pe parcursul procedurilor s-a ajuns la depășirea termenelor inițiale ale contractului datorate reacțiilor lente ale autorităților precum și a solicitărilor generate de introducerea de documentații apărute pe parcursul derulării proiectului și numeroase modificări legislative atât în materie de T.V.A, dar și în ceea ce privește creșterea salariul minim, s-a decis ajustarea prețului pentru această etapă, termenul de începere a Etapei a III-a și durata.
- conform contractului și prezentului act adițional se deschide posibilitatea realizării Etapei de avizare a documentației de către diferitele instituții ale autorității locale și centrale ale statului având în administrare activitățile sectoriale conexe documentației cu considerarea totodată a finanțării operației.
- Odată cu obținerea tuturor avizelor se poate trece la Aprobarea documentației și ulterior la intrarea în validitate a documentației de PUG.

În concordanță cu cele amintite mai sus, în justificare, și luând în considerare scopul contractului, am încheiat prezentul Act adițional în baza Hotărârii Consiliului Local Victoria nr. _____, prin care:

1. Articolul 3. Prețul contractului

„**Etapa III** – elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor și a raportului de mediu, inclusiv revizuirea acestuia în funcție de solicitările autorităților interesate – 13.756 lei la care se adaugă T.V.A. în sumă de 3.301,44 lei.”

- **Se modifică astfel:**

„**Etapa III** – elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor de la cele 4 instituții: Direcția de Cultură Brăila, MApN, MAI, și SRI, implementarea celor doua PUZ-uri (extindere cimitir și fermă) și transpunerea în standardul GIS a Regulamentului de PUG conform cu DU CJ Brăila – **26.356** lei la care se adaugă TVA în valoare de **5.007,64** lei.”

2. Articolul 4. *Durata contractului*

„- **Etapa III** – elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor – se vor executa în termen de **125 zile** de la data recepționării și avizării documentației ce face obiectul Etapei II și comunicării procesului-verbal de recepție și a avizului Comisiei de avizare din cadrul Consiliului Județean Brăila către prestator.”

- *Se modifică astfel:*

„- **Etapa III** – elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor, inclusiv revizuirea acestora în funcție de solicitările autorităților interesate și obținerea validării din partea Consiliului Județean Brăila– se vor executa în termen de **120 de zile** de la data semnării prezentului Act adițional.”

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional este parte integrantă a contractului de servicii nr. 4054 din data de 23.09.2011, are aceeași forță obligatorie și produce aceleași efecte juridice față de părțile contractante.

Drept pentru care prezentul act adițional s-a încheiat astăzi _____ în **2 (două) exemplare**, unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
U.A.T. COMUNA VICTORIA
Reprezentant legal
PRIMAR

ALBU COSTEL

PRESTATOR
S.C. OMNICON PROIECT S.R.L.

ADMINISTRATOR

CIOMÂRTAN SORIN DORU

Secretar general
Mihai Vasile

Întocmit – inspector
Vintilă Nicoleta